하강관·가스청정설비 보수 공사계획

협력사: 가상-제관F 공사명: 광양 2고로 개수(합성) 제출일: 2027-01-18

※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

1. 작업 개요: 아래 작업을 계획대로 진행하고자 하며, 일정·인원·위험작업은 다음과 같다.

- 상승관·하강관 가스 배관 절단·보수: 하강관 / 2026년 11월 15일 ~ 2027년 1월 11일 / 주간 / 10명. 위험작업(화기, 고소). 선행: 원청 가스 차단·블리더 방산 완료 후.
- 제진기·가스청정설비 보수·교체: 제진기 / 2026년 11월 22일 ~ 2027년 2월 20일 / 주야간 / 14명. 위험작업(화기, 밀폐공간, 중량물). 선행: 없음.
- 보수 자재 가공(야드): 자재 야드 / 2026년 11월 12일 ~ 2026년 12월 31일 / 주간 / 5명. 위험작업(화기). 선행: 없음.

2. 안전조치: 작업 전 TBM 실시, 작업허가서 발급 후 착수, 작업 종료 후 30분 화재감시 및 정리정돈.