노정 장입설비 설치 작업계획서

협력사: 가상-기계J 공사명: 광양 2고로 개수(합성) 제출일: 2027-01-18
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

1. 작업 개요: 아래 작업을 계획대로 진행하고자 하며, 일정·인원·위험작업은 다음과 같다.
- 벨리스 탑 부품 야드 반입·검수: 조립장 야드 / 2026년 12월 20일 ~ 2027년 1월 5일 / 주간 / 6명. 위험작업(중량물). 선행: 없음.
- 노정 장입설비(벨리스 탑) 설치: 노정 플랫폼 / 2027년 1월 6일 ~ 2027년 2월 20일 / 주간 / 12명. 위험작업(크레인 인양, 고소작업, 용접). 선행: 링블록 반입·설치(대형 인양) 완료 후.
- 장입 구동부 시운전: 노정 플랫폼 / 2027년 2월 18일 ~ 2027년 2월 20일 / 주간 / 4명. 위험작업(끼임(시운전)). 선행: 설치 완료·LOTO 해제 후.
2. 안전조치: 작업 전 TBM 실시, 작업허가서 발급 후 착수, 작업 종료 후 30분 화재감시 및 정리정돈.