노정 장입설비 설치 작업계획서

공사명: 광양 2고로 개수(합성) 제출일: 2027-01-18 현장 책임자: 홍가상(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

시공사	작업항목	설비	작업기간	작업시간	인원	허가	선행	담당자	비고
가상-기계J	벨리스 탑 부품 야드 반입·검수	조립장·자재 야드	2026년 12월 20일 ~ 2027년 1월 5일	07:00~18:00	6	양중		박가상(가상)	대형 트레일러 반입
	노정 장입설비(벨리스 탑) 설치	노정 플랫폼(장입설비)	2027년 1월 6일 ~ 2027년 2월 20일	07:00~18:00	12	용접·용단, 추락위험, 양중	신 철피 링블록 반입·설치(대형 인양)(P17) 완료 후	최가상(가상)	신호수 2명 배치
	장입 구동부 시운전	노정 플랫폼(장입설비)	2027년 2월 18일 ~ 2027년 2월 20일	07:00~18:00	4			장가상(가상)	시운전 중 접근 금지

※ 안전조치: 작업 전 TBM 실시, 작업허가서 발급 후 착수, 종료 후 정리정돈