가스·냉각수 라인 복구 작업계획서

협력사: 가상-배관O 공사명: 광양 2고로 개수(합성) 제출일: 2027-01-18

※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

작업명	작업위치	시작일	종료일	주야간	투입인원	위험작업	선행조건	담당자	비고
질소·가스·송풍 라인 복구 연결	풍구 레벨 환상관·송풍지관	2027년 2월 26일	2027년 3월 4일	주간	8	화기(용접), 가스	노흉 내화물 축조(P22) 완료 후	정가상(가상)	작업허가서(화기) 접수
냉각수 계통 압력시험·플러싱	노복·조안 스테이브 배관	2027년 2월 20일	2027년 3월 7일	주간	6		스테이브 냉각수 배관 연결 완료 후	강가상(가상)	기존 일정대로

※ 안전조치: 작업 전 TBM 실시, 작업허가서 발급 후 착수, 종료 후 정리정돈