하강관·가스청정설비 보수 공사계획

협력사: 가상-제관F 공사명: 광양 2고로 개수(합성) 제출일: 2027-01-18

※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

세부작업	작업구역	개시일	종료일자	근무	인원	작업구분	전제조건	담당자	특이사항
상승관·하강관 가스 배관 절단·보수	하강관	26.11.15	27.1.11	주	10	용접·용단, 가스 계통, 추락위험	원청 가스 차단·블리더 방산 완료 후	김가상(가상)	블리더 방산 완료 여부 원청 확인 요청
제진기·가스청정설비 보수·교체	제진기	26.11.22	27.2.20	주/야	14	용접·용단, 가스 계통, 밀폐, 양중		최가상(가상)	야간은 교체품 반입·인양 위주
보수 자재 가공(야드)	자재 야드	26.11.12	26.12.31	주	5	용접·용단		조가상(가상)	그라인딩·절단

※ 안전조치: 작업 전 TBM 실시, 작업허가서 발급 후 착수, 종료 후 정리정돈